Wie es in Oberwiesenthal um
die Sporthotel—Rettung steht

Die Bauarbeiten an dem
Komplex direkt am
Hauptskihang des
Fichtelbergs sollten
eigentlich schon ein
bisschen weiter sein.
Bringt das den Investor

aus Chemnitz aus der

Ruhe?
VON KJELL RIEDEL

OBERWIESENTMAL - Es ist die aktuell
grofite Baustelle in Oberwiesenthal

und wohl die aufwendigste und
teuerste: die Komplettsanierung
des denkmalgeschiitzten Sportho
tels und des benachbarten Wismut
Bettenhauses. Seit rund einem |ahr
wird gebaut Vieles ist bereits ge-
schafft, berichtet Ulirich Hintzen.
«Mit dem Rohbau des Bettenhauses
hingen wir aber hinterher. Er solite
bis Ende des Jahres weitgehend ab-
geschlossen sein. Das schaffen wir
nicht - und nun halt der Winter ja
auch Einzug®, sagt der Mithegrun:
der und Vorstand der Fasa AG aus
Chemnitz. Auf sein Betreiben hin
wurde die Summit of Saxony Immo-
bilien GmbH gegrundet, um den zu
vor durch jahrelangen Verfall zum
Schandfleck verkommenen Kom:
plex am Fuf des Hauptskihangs zu
retten und in ¢ine Apartmentanlage
far Touristen umzuwandein.

Dass es auf einer solchen Baustel
le \'ermgemnﬁen gibt, Gberrascht
Hintzen nicht. Wichtig sei esjedoch,
nun schnellstmoglich die aufwen
dige Deckenkonstruktion einbauen
2u konnen. Auf der wird die neue
Penthouse-Etage aufgesetzt, aufler
dem werden die Balkone fiir das Bet
tenhaus daran aufgehangt. Fur diese
Decke brauchen wir ein Zeitfenster
von 14 Tagen bis drei Wochen.
Wenn das Wetter passt, auch liber
den Winter. Ich bleibe optimistisch’,
so der Unternehmer. Zugleich hofft
Hintzen, die Bauleute kommen im
Inneren weiter voran: _Ein bedeu

Ullrich Hintzen

Unternehenes

tender Schritt war kurzlich zum Bei
spiel der Einbau des grofen Solar
wirmespeichers.” Schon der Trans
port des rund 20 Meter langen Spezi
albehalters zum Fichtelberg sei eine
Henausforderung gewesen. Der Was
serspeicher werde in die zentrale
Energieversorgung des Bettenhau
ses eingebunden. ,Was in dieser Hin
sicht furs gesamte Objekt zu ergin
zen ist, werden wir sehen®, so Hint
zen. Am geplanten Fertigstellungs
termin fur das Bettenhaus Ende
2023 halt der Unternehmer fest. Ich
will aber angesichts der aktuellen
Entwicklungen nicht ausschliefen,

hatte die

dasseserst im Frihjahr 2024 wird*
Im direkt benachbarten Sport
hotel aus dem Jahr 1911 sind die
Sicherungsarbeiten nach Angaben
des Unternehmers gut vorangekom
men: Der historische Dachstuhl
wird Ende dieses Jahres komplett sa
niert und damit gerettet sein* Im In
neren sei die Hausschwammsanie
rung fast erledigt. Dadurch ist das
Gebiude zunichst einmal bis zum
Sommer 2023 knmplenygeﬂchen.
Inzwischen werden die

g des Dachs Prioritit.

FOROH RONNY KUTTIER

sern reichlich 100 moderne Ein,
Zwei- und Drei-Raum-Apartments
entstehen. Davon rund 70 im einsti-
gen Bettenhaus. Im Sporthotel ist
neben 30 bis 40 Unterkunften nach
wie vor eine kleine Passage mit Ge
schaften vorgesehen.

Was die Gesamtkosten angeht, so
hatte der gebartige Chemnitzer im
vergangenen Februar mit 25 Millio
nen Euro gerechnet. Daran arientie-
re et sich weiterhin. Nattrlich bleibe
auch das G kt in Oberwie

vorangetrieber’, erklint Hintzen
Dartiber hinaus werde bis Ende die
ses Jahres der Bavantrag fiur das
denkmalgeschatzte Sporthotel ein
gereicht. Wir hoffen, dass wir es ein
Jahr bis eineinhalb Jahre nach dem
Bettenhaus dann ebenfalls fertig ha
ben*

An den grundlegenden Plinen
hat sich Ullrich Hintzen rufolge
nichts geindent. Insgesamt sollen in
dem Komplex aus den beiden Hiu

senthal von krisenbedingten Kos.
tensteigerungen nicht verschont,
sagt der Firmenchef. Wir hoffen
aber, die Mehrausgaben in Grenzen
7u halten.” Unter anderem eben da
durch, untemehmerisch in vielen
Bereichen selbst aktiv werden zu
konnen, zum Beispiel im Solarsek-
tor, in der Zimmerei und im Hoch-
bau. Wo es mit den Kosten am Ende
hingeht, kann ich derzeit jedoch
nicht sagen”




